



ハロー・スットワーク



(株)ハロー・ネットワーク滋賀 倉庫増築工事

施工主 (株)ハロー・ネットワーク滋賀
 代表取締役 岡部 久和様
 設計 高橋賢司建築事務所
 監理 大室修木株式会社



作業内容	作業時間	作業場所
基礎工事	10:00~12:00	倉庫南側
土留め工事	13:00~15:00	倉庫北側
鉄骨組立	16:00~18:00	倉庫東側
屋根工事	9:00~11:00	倉庫西側
外装工事	12:00~14:00	倉庫南側
内装工事	15:00~17:00	倉庫北側
電気工事	18:00~20:00	倉庫東側
水道工事	9:00~11:00	倉庫西側
塗装工事	12:00~14:00	倉庫南側
清掃工事	15:00~17:00	倉庫北側
撤去工事	18:00~20:00	倉庫東側
養生工事	9:00~11:00	倉庫西側
仮設工事	12:00~14:00	倉庫南側
仮設撤去	15:00~17:00	倉庫北側
仮設養生	18:00~20:00	倉庫東側
仮設撤去	9:00~11:00	倉庫西側

作業内容	作業時間	作業場所
基礎工事	10:00~12:00	倉庫南側
土留め工事	13:00~15:00	倉庫北側
鉄骨組立	16:00~18:00	倉庫東側
屋根工事	9:00~11:00	倉庫西側
外装工事	12:00~14:00	倉庫南側
内装工事	15:00~17:00	倉庫北側
電気工事	18:00~20:00	倉庫東側
水道工事	9:00~11:00	倉庫西側
塗装工事	12:00~14:00	倉庫南側
清掃工事	15:00~17:00	倉庫北側
撤去工事	18:00~20:00	倉庫東側
養生工事	9:00~11:00	倉庫西側
仮設工事	12:00~14:00	倉庫南側
仮設撤去	15:00~17:00	倉庫北側
仮設養生	18:00~20:00	倉庫東側
仮設撤去	9:00~11:00	倉庫西側

作業内容	作業時間	作業場所
基礎工事	10:00~12:00	倉庫南側
土留め工事	13:00~15:00	倉庫北側
鉄骨組立	16:00~18:00	倉庫東側
屋根工事	9:00~11:00	倉庫西側
外装工事	12:00~14:00	倉庫南側
内装工事	15:00~17:00	倉庫北側
電気工事	18:00~20:00	倉庫東側
水道工事	9:00~11:00	倉庫西側
塗装工事	12:00~14:00	倉庫南側
清掃工事	15:00~17:00	倉庫北側
撤去工事	18:00~20:00	倉庫東側
養生工事	9:00~11:00	倉庫西側
仮設工事	12:00~14:00	倉庫南側
仮設撤去	15:00~17:00	倉庫北側
仮設養生	18:00~20:00	倉庫東側
仮設撤去	9:00~11:00	倉庫西側

作業内容	作業時間	作業場所
基礎工事	10:00~12:00	倉庫南側
土留め工事	13:00~15:00	倉庫北側
鉄骨組立	16:00~18:00	倉庫東側
屋根工事	9:00~11:00	倉庫西側
外装工事	12:00~14:00	倉庫南側
内装工事	15:00~17:00	倉庫北側
電気工事	18:00~20:00	倉庫東側
水道工事	9:00~11:00	倉庫西側
塗装工事	12:00~14:00	倉庫南側
清掃工事	15:00~17:00	倉庫北側
撤去工事	18:00~20:00	倉庫東側
養生工事	9:00~11:00	倉庫西側
仮設工事	12:00~14:00	倉庫南側
仮設撤去	15:00~17:00	倉庫北側
仮設養生	18:00~20:00	倉庫東側
仮設撤去	9:00~11:00	倉庫西側

めざそう!みんなの力でゼロ災害



